

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno
Piazza Diaz, 1 - CAP 84014



P. IVA: 00221880651

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Tel. 081 3235262

fax 081 3235273

Prof. STA n. 682 del - 5 MAG. 2011

AL PRESIDENTE DOTT. ING. ARMANDO ZAMBRANO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15
84123 SALERNO

RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA A MEZZO FAX

OGGETTO: Annullamento gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la riduzione del rischio sulle pendici del Monte Albino nel territorio del Comune di Nocera Inferiore (CIG 0628321AE1),

In riferimento all'oggetto si informa che con l'allegata Determina Dirigenziale n. 33 del 05.05.2011 è stata annullata la gara in oggetto.

Nel porgere Cordiali Saluti, si garantisce per il prosieguo ogni possibile collaborazione.

IL Dirigente del Settore Territorio e Ambiente
Ing. Mario Frisco



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

- COMMISSARIO PREFETTIZIO
- SEGRET. GEN.LE
- REVISORI DEI CONTI
- ♦ ALBO PRETORIO
- RAGIONERIA
- DIRIGENTE S.T.A.
- PRATICA
- SERVIZIO INFORMATICA,
- ATTI S.T.A.

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 33 DEL 05/05/2011

Prot. Seg. Gen. n° 640 del 05 MAG. 2011

ALLEGATI

N° _____

OGGETTO:

ANNULLAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
per ricevuta il _____


IL RICEVENTE

La determina non necessita di specifico impegno di spesa. li. 05/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La presente determina è stata predisposta da:

(firma leggibile)



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- Con nota Prot. 2009.0392338 del 06/05/2009 l'Area Generale di Coordinamento Difesa del Suolo della Giunta Regionale della Campania ha comunicato che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Generale per la Difesa del Suolo — DEC/DDS/2007 n. 1038 del 14.11.2007, sono state liquidate le risorse concernenti la realizzazione di un programma di "Interventi urgenti nelle aree rischio idrogeologico" a favore della Regione Campania per € 1.424.400,00 destinato al finanziamento dell'intervento "RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE"
- La Regione Campania ha acquisito le risorse al proprio bilancio con Delibera di Giunta Regionale n. 946 del 30.05.2008.
- Il Settore Difesa del Suolo, con nota prot. 2009.0205762 del 10.03.2009, ha individuato il Settore Protezione Civile, già struttura Commissariale di Governo ex OPCM 3484/05, Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto.
- Il predetto Settore con nota prot. n. 2009.0353859 del 24.04.2009 ha manifestato l'impossibilità a svolgere il compito di Soggetto Attuatore atteso i gravosi e numerosi compiti in capo al Settore medesimo.
- Nel prendere atto di quanto sopra, con la citata nota Prot. 2009.0392338 del 06/05/2009, ha individuato Soggetto Attuatore dell'intervento il Comune di Nocera Inferiore.
- Con Determina Dirigenziale del Settore T. e A. n. 103 del 14.12.2010 si è indetta gara ufficiosa per l'affidamento dell'incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE per la RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE di importo stimato complessivamente pari a € 67.078,94 (sessantasettemilazerosestantotto/94), di cui € 51.599,19 per onorario (somma di € 23.814,42 per progettazione definitiva, esecutiva e per la sicurezza in fase di progettazione e di € 27.784,77 per direzione e sicurezza in esecuzione) ed € 15.479,75 per spese complessive, oltre CNPAIA al 2% e IVA al 20%, e quindi inferiore a € 100.000,00 (centomila), ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dell' artt. 7 e seguenti del "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2008, , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 57, comma 6 del richiamato D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. .
- Con la citata Determina 103/2010 sono stati approvati gli schemi relativi del Bando di Gara e del Disciplinare di Incarico.

- Il Bando di Gara Prot. STA n. 1897 del 15.12.2010 è stato pubblicato per giorni 15, anteriormente alla scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, all'Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e sul sito Internet dell'Ente.
- Con Determina Dirigenziale del Settore T. e A. n. 02 del 11.01.2011 sono stati nominati i componenti e il segretario della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei plichi pervenuti per l'assegnazione dell'incarico, essendo previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con Determina Dirigenziale del Settore T. e A. n. 15 del 02.03.2011 sono stati approvati i verbali i verbali n. n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 della Commissione per la valutazione delle offerte di cui al Bando di gara per l'assegnazione dell'incarico ed è stata approvata la graduatoria dei concorrenti di cui al verbale n. 12 del 24.02.2011, da cui risulta che il concorrente ATI HYDRODATA SPA ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 60,00, previo sorteggio effettuato con altro concorrente a pari punti.
- È in corso la verifica della documentazione inerente ai requisiti richiesti dal bando di gara, autocertificati in fase di gara.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota Prot. STA n. 1850 del 06.12.2019 fu richiesta all'Area Generale di Coordinamento - Difesa del Suolo della Giunta Regionale Della Campania, la concessione di una proroga per la cantierabilità dell'intervento in relazione alla scadenza già fissata al 12.03.2011, tenuto conto del ritardo non imputabile a questo Ente per la conclusione della Conferenza relativa al Progetto Preliminare.
- Con nota Prot. STA n. 288 del 23.02.2011 era stata ribadita la richiesta per la concessione di una proroga e in subordine era stato chiesto di avviare la procedura di riprogrammazione ai sensi del Disciplinare di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 26/2007 dello stesso intervento, ancora indispensabile ai fini della rimozione delle criticità accertate e confermate nell'area dell'intervento.
- Seppure è pervenuto il parere positivo per la riprogrammazione dell'intervento da parte della competente Autorità di Bacino del Sarno con nota Prot. n.489 del 05.04.2011, allo stato la procedura non è stata ancora definita.
- Inoltre con nota Prot. n.1488 del 21.04.2011, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 11525 del 28.04.2011, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ha rilevato alcune anomalie sul bando di gara pubblicato, in riferimento ai punteggi attribuiti alla certificazione di qualità e al fatturato per servizi similari a quelli oggetto di gara, che rappresentano osservazioni condivisibili.

RITENUTO CHE:

- Di fatto la mancata definizione della riprogrammazione dell'intervento non garantisce la copertura finanziaria per l'affidamento dei servizi di cui al bando di gara.
- La procedura di gara non è stata ancora definita e pertanto non è iniziata alcuna attività progettuale da parte dei potenziali candidati;
- È necessario riesaminare il contenuto del bando di gara alla luce dei rilievi formulati dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e condivisi nella sostanza.

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 554/1999;

DETERMINA

1. **Di annullare** la procedura di gara ed in particolare gli atti indicati in premessa, per l'assegnazione dell'incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE per la RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE per le motivazioni di cui in epigrafe e qui espressamente richiamate.
2. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.
3. **Di dare comunicazione** della presente determinazione a tutti partecipanti alla gara annullata.
4. **Di stabilire** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore oltre che sul sito informatico dello stesso.
5. **Di dichiarare** che gli atti sopra richiamati pur se non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione, che verrà annotata sul registro delle determinazioni del Settore Territorio e Ambiente, nonché su quello generale della Segreteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Mario Prisco

