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ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 

QUADRO NORMATIVO ATTUALE 

• Decreto Legislativo    n.36 del 31/03/2023 , che consta di 229 articoli e 38 allegati. 

• Art.229 c. 1 )il codice entra in vigore ,con i relativi allegati ,il 1° aprile 2023.  

• c.2) le disposizione del codice ,con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. 

• Linee Guida ANAC (Autorità  Nazionale Anticorruzione)  - Delibere ANAC del 20/06/23 dal numero 261 al  n.272 . 

• DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17/06/2016 : Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione  .  

• Decreto 23/06/22 Ministero della transizione ecologica  . Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio 

di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto 

di progettazione e lavori per interventi edilizi.  

• MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 7 febbraio 2023 .  

      Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in 

opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.  

     Legge regionale della Campania n. 9 del 07/01/1983 : Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico. (ultimo agg. legge reg. n.38 del 29/12/2020). 
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ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 

IL nuovo codice si fonda su alcuni principi fondamentali enunciati sul titolo 1 Parte 1 del codice -
risultato,fiducia,accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento,solidarietà e sussidiarietà 
orizzontale ,auto-organizzazione amministrativa ,autonomia  contrattuale,conservazione dell’equilibrio 
contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione ,applicazione dei contratti 
collettivi di settore. Solamente i primi tre sono da ritenersi prioritari. 

1)Principio del risultato : le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e 
della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglio rapporto possibile tra qualità e prezzo nel 
rispetto dei principi di legalità,trasparenza e concorrenza. 

Il principio del risultato costituisce attuazione,nel settore dei contratti pubblici,del principio di buon 
andamento e dei principi correlati di efficienza,efficacia ed economicità. Costituisce criterio prioritario 
per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. 

2)Principio della fiducia: L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda 
sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima,trasparente e corretta dell’amministrazione ,dei 
suoi funzionari e degli operatori economici. 

3)Principio dell’accesso al mercato : Le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato degli 
operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità,di non discriminazione,di 
pubblicità e trasparenza,di proporzionalità. 

4)Criterio interpretativo e applicativo : Le disposizione del codice si interpretano e si applicano in base 
ai principi 1) 2 ) e 3) ,che sono da ritenersi prioritari. 

• Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e concessione . 

• Le disposizioni del codice si applicano ,altresì, all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da 
parte di soggetti privati ,titolari di permesso di costruire  o di altro titolo abilitativo, che assumono in 
via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di 
costruzione previsto per il rilascio del permesso .      

 

FILOSOFIA   E  AMBITO DI  APPLICAZIONE DEL CODICE  
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ITER NORMALE 

• Programma triennale dei lavori pubblici  e Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 

• Adozione    Programmi  

• Pubblicità   dei Programmi (sito istituzionale e Banca dati nazionale dei contratti pubblici ) 

• Approvazione dei Programmi triennali ed  elenchi annuali  

• Gara per incarichi di progettazione , sicurezza (C.S.P.) e attività di verifica o validazione 

• Approvazione progetti  e contemporanea Validazione degli stessi 

• Gara di appalto dei lavori 

•  Procedura di gara  ( aperta ,negoziata con o senza pubblicazione di un bando ,ristretta,dialogo competitivo )  

• Aggiudicazione  

• Contratto con l’impresa aggiudicataria 

• Incarichi di direzione lavori, collaudo in corso d’opera e/o collaudo amm/vo) , coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione (  C.S.E). . 

• Esecuzione del contratto  

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 
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ITER NORMALE 

• Notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori  ai sensi dell’art.99 del D.LGS.N.81/08 al Prefetto, 

Azienda sanitaria locale  e Direzione provinciale del Lavoro , da parte del stazione appaltante 

• Piano operativo di sicurezza  POS redatto dal datore di lavoro della ditta aggiudicataria( art.89 comma 1 lettera h del 

D.LGS. N.81/08)  

• Consegna dei lavori  autorizzata  dal RUP ed eseguita dal Direttore dei lavori  

• Stati di avanzamento dei lavori ( 1,2,3,…) con relativa contabilità , redatti dal direttore dei lavori 

• Eventuali Verbali di sospensione  e ripresa (1,2,3,…) 

• Eventuali  Varianti in corso d’opera  (1,2,…) 

• Approvazione  Progetto di varianti  

• Certificato di Ultimazione dei   Lavori  

• Stato finale  

• Certificato di regolare esecuzione   

• Collaudo statico e/o  amministrativo . 

• Presa in consegna dell’opera dalla stazione appaltante 

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 
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DEFINIZIONI TRATTE DAL CODICE  

a)«stazione appaltante» qualsiasi soggetto ,pubblico o privato ,che affida contratti di appalto di lavori,servizi e 

forniture e che è comunque  tenuto ,nella scelta del contraente ,al rispetto del codice;  

b)ente concedente -qualsiasi amministrazione o ente aggiudicatore ,ovvero altro soggetto pubblico o privato,che affida 

contratti di concessione di lavoro o di servizi e che è comunque  tenuto , nella scelta del contraente , al rispetto del 

codice ; 

c)centrale di committenza –una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle 

committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso attività di supporto all’attività di 

committenza ; 

d)«operatore economico», qualsiasi  persona o ente , anche senza scopo di lucro , che, a prescindere dalla forma 

giuridica  e dalla natura pubblica o privata ,può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale ,prestazioni di lavori, 

servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica ;  

e) aggiudicatario –un operatore economico cui è stato affidato un appalto o una concessione ; 

f) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da  appalti e concessioni ,conclusi  da una stazione 

appaltante o da un ente concedente ;  

g) « contratti di appalto o appalti pubblici », i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra  uno  o  più operatori 

economici  e una o piu stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la 

prestazione di servizi;  

h) «contratti di concessione » o concessioni , i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù 

dei quali una o piu amministrazioni aggiudicatrici o uno e più enti aggiudicatari affidano l’esecuzione di lavori o la 

fornitura e la gestione di servizi a uno o piu operatori economici ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto 

di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo  ;  

 

 

Qualsiai amministrazione 
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Contratti ad alta intensità di manodopera  -i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per 

cento dell’importo complessivo dei corrispettivi  ; 

 

Proceduta di evidenza pubblica : la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici  ,finalizzata attraverso la 

valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente ,all’affidamento del contratto. 

 

Dialogo competitivo –  una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i 

candidati ammessi a tale procedura , al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 

base delle quali , i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore può chiedere di 

partecipare a tale procedura . 

 

Stazione appaltante qualificata  : la qualificazione  è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o 

superiore a 500.000 euro  e di importo superiore  140.000 euro   per acquisizione di servizi e forniture . 

 

 

 

 

DEFINIZIONI TRATTE DAL CODICE 
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  «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di  per  sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  

comprendono  sia quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di genio civile, sia quelle di  difesa  e  

di  presidio  ambientale,  di presidio  agronomico  e  forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria naturalistica;  

  «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto  da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, 

ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui  progettazione  e  realizzazione sia tale da assicurarne  funzionalità, 

fruibilità e  fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;  

 lotto prestazionale  uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata ed autonoma 

procedura ,definito su base qualitativa , in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti ; 

 «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato  fra  le  

categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;  

 «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante  nei  documenti  di  

gara,  tra quelli non appartenenti  alla  categoria  prevalente  ;  

«raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme  di  imprenditori,  o fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito,  o 

costituendo, anche  mediante scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di affidamento   di   uno   

specifico   contratto   pubblico,   mediante presentazione di una unica offerta;  

 

Opere e lavori puntuali : quelli che interessano una  limitata area di terreno ; 

Opere o lavori a  rete: quelli che destinati al movimento di persone e beni ,presentano prevalente sviluppo ed 

investono vaste aree di territorio ; 

 

DEFINIZIONI TRATTE DAL CODICE 
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Procedure di gare :  

«procedure di evidenza pubblica»   la procedura selettiva tramite gara  tra operatori economici che, nel rispetto del 

diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice ,è finalizzata ,attraverso la valutazione comparativa 

delle offerte e la selezione del contraente ,all’affidamento del contratto ; 

affidamento diretto –      affidamento del contratto senza una procedura di gara  

affidamento in house –   affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente ad una 

persona giuridica di diritto pubblico o privato  

«procedure aperte», le procedure di affidamento  in  cui  ogni operatore economico interessato può presentare 

un'offerta;  

«procedure ristrette», le procedure di affidamento alle  quali ogni operatore economico  può  chiedere  di  

partecipare  e  in  cui possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli  operatori   economici invitati dalle stazioni 

appaltanti e dagli enti concedenti , con le  modalità  stabilite  dal  codice;  

 «procedure negoziate», le procedure di affidamento in  cui  le stazioni appaltanti  e gli enti concedenti consultano 

gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto ;  

Concorsi di progettazione : le procedure intese a fornire alla stazioni appaltanti,nel settore dell’ingegneria ,nel 

settore dell’architettura,del restauro e della tutela del beni culturali e archeologici , della pianificazione urbanistica e 

territoriale ,paesaggistica ,naturalistica,geologica,del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico ,dei sistemi 

di elaborazione dati , un piano o un progetto ,selezionato da una commissione giudicatrice in base a una 

gara,con o senza assegnazione di premi; 

 «appalto a corpo» qualora il corrispettivo  contrattuale  si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e  

come  dedotta dal contratto; 

 «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo  contrattuale viene determinato applicando alle  unità  di  misura  delle  

singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;  

Appalto integrato – negli appalti di lavori la stazione appaltante qualificata può stabilire che il contratto abbia per 

oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica 

approvato. 

DEFINIZIONI TRATTE   DAL CODICE 
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Allegato X 

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE, di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) 

• I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o 

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, 

in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle 

linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, 

idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di 

sistemazione forestale e di sterro. 

• Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di 

elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

 

 

ART. 89 comma 1  

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si 

effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’ ALLEGATO X. 

DEFINIZIONI   TRATTE   DAL  D. LGS. N.81/08 e s.m.i 
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SOGLIE  DI  RILEVANZA EUROPEA  E METODI  DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI 

       Per l’applicazione  del codice le soglie di rilevanza  europea sono : 

• a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 

• b) euro 140.000   per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 
aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 

• c) euro 215.000  per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione sono 
aggiudicati dalle stazioni appaltanti sub-centrali ; 

• d) euro 750.000  per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 

• Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: 

• a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori ; 

• b) euro 431.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

• c) euro1.000.000 per i contratti di servizi,per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 
2014/24/UE ;  

• Le soglie sono periodicamente determinate con provvedimento della Commissione Europea ,pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

• Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori,servizi e forniture è basato sull’importo totale 
pagabile ,al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante .L’importo stimato 
dell’appalto o concessione è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione gara o del bando di 
gara 

      I contratti che hanno per oggetto due o più prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al 
tipo  di appalto che ne costituisco l’oggetto principale .L’oggetto principale è determinato in base all’importo 
stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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L’opera pubblica inizia con l’inserimento della stessa nel PROGRAMMA TRIENNALE dei Lavori Pubblici  e 

nell’elenco annuale . 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti : 

Adottano  il programma Triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale per gli acquisti di Beni e  Servizi     ai 

sensi dell’art.37 del codice. 

Approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la 

fonte di finanziamento. 

 

E’ prevista una prima fase di Adozione con delibera di Giunta comunale , a cui segue la fase della pubblicazione sul sito 

istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici   ed una seconda di Approvazione del Programma , 

con delibera di Consiglio . 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono lavori il cui importo sia 

superiore a 150.000 euro . 

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 c.1 lettera a ( euro 5.382.000 ) 

sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione  del documento  di  fattibilità  delle alternative 

progettuali  e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione  .  

. 

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali  indicano gli acquisti il cui importo 

sia superiore a 140.000 euro . 

  I programmi triennali e i relativi aggiornamenti annuali  sono   pubblicati sul sito istituzionale e Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici  ,    

L’ALLEGATO 1.5 del codice definisce : gli schemi tipo –gli ordini di priorità degli interventi –le condizioni che 

consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o di procedere ad un acquisto non 

previsto nell’elenco annuale. 

 “  Dopo l’approvazione del Programma triennale seguono le procedure di gara per affidare la progettazione, il 

coordinamento della sicurezza e l’attività di verifica prevista dall’art 42 . 
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OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA-

art.66 - 

PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI – 

Requisiti : essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura –essere abilitati all’esercizio della professione 

nonché  iscritti , al momento della partecipazione alla gara ,al relativo albo professionale-  

SOCIETA DI PROFESSIONISTI  

Società costituite  esclusivamente tra professionisti iscritti  in appositi albi , previsti da vigenti ordinamenti 

professionali ,nelle forme di società di persone o nella forma di società cooperativa ,che svolgono per committenti 

privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura.  Requisiti : organigramma aggiornato comprendente i soci 

,gli amministratori,i dipendenti,i consulenti su base annua . 

SOCIETA DI INGEGNERIA 

Società di capitali o nella forma di società cooperative - 

Requisiti :_ organigramma aggiornato comprendente i soci,gli amministratori , i dipendenti,i consulenti su base annua- 

Sono tenuti a disporre di un DIRETTORE TECNICO (laureato in ingegneria o architettura , abilitato all’esercizio della 

professione  da almeno dieci anni,al momento dell’assunzione dell’incarico) .  

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

Requisiti: devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista ,laureato abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI : 

La verifica del possesso dei requisiti necessari al fini della partecipazione  alle procedure di affidamento di servizi di 

ingegneria e architettura avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico previsto dall’art.24 del 

codice . 
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-SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI  

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro  ,le stazioni 

appaltanti  richiedono che gli operatori economici siano qualificati. 

 

L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Gli operatori 

economici sono qualificati per categorie di opere generali ( acronimo OG ) ,per categorie di opere specializzate 

(acronimo OS )  ,nonché per prestazioni di sola costruzione ,e per prestazioni di progettazione e costruzione, 

nell’ambito delle categorie loro attribuite . La qualificazione in una categoria abilita l’operatore a partecipare alle 

gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata  di un quinto .  

 

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-f inanziari e tecnico- 

organizzativo  relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ,ovvero sia in possesso dei requisiti 

relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili  per i singoli importi.. 

        I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 

riferimento alla categoria prevalente. 

 

SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE  SERVIZI E FORNITURE  

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel 

registro della camera di commercio ,industria,artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività pertinente.  

Le stazioni appaltanti possono richiedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non 

superiore  al doppio del valore stimato dell’appalto ,maturato nel triennio antecedente a quello di indizione della 

procedura di gara. 
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LIVELLI E CONTENUTI  DELLA  PROGETTAZIONE  ART.41                                                

La progettazione in materia di lavori pubblici ,si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici;  

Il Progetto di fattibilità tecnico- economica e il  Progetto esecutivo . 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica  

Individua , tra più soluzioni possibili,quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire ; 

Contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informatica digitale delle 

costruzioni; 

Sviluppa ,nel rispetto del quadro delle necessità ,tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti 

morfologici,geologici,geotecnici,idrologici,idraulici , sismici , anche avvalendosi di tecnologie di rilievo 

digitale;   

Individua le caratteristiche dimensionali ,tipologiche ,funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare,compresa la 

scelta di suddivisione in lotti funzionali; 

Consente ,ove necessario,l’avvio della procedura espropriativa; 

Contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; 

Contiene il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti ;    
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Il  progetto   esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica –economica; 

 

Sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuare compiutamente  la funzione ,i requisiti ,la 

qualità,e il prezzo di elenco ; 

 

È corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare , il loro costo e i loro tempi di realizzazione; 

 

Se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni,sviluppa un livello di 

definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto ;  

 

Di regola , è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica.Nel caso in 

cui motivate ragioni giustificano l’affidamento disgiunto ,il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività 

progettuale  svolta in precedenza;  

 

L’ALLEGATO 1.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro 

delle necessità e del documento di indirizzo alla progettazione ,che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono 

predisporre; 

L’ALLEGATO 1.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione  da 

parte del RUP della stazione appaltante . 

 

 

 

 

LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE - ART. 41 DEL CODICE      

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 
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Comma  13  

Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il costo del lavoro é determinato annualmente, in apposite 

tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori economici definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale  tra  le organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro 

comparativamente  più  rappresentativi,  delle  norme   in   materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  

settori  merceologici  e delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto collettivo  applicabile,  il  

costo del  lavoro  é  determinato  in relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  più vicino a quello 

preso in considerazione. 

 

 Per i contratti  relativi  a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle  lavorazioni é  determinato  facendo 

riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e 

dalle province autonome : 

 

 I prezzari  regionali  cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente 

utilizzati fino al  30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta 

entro tale data. 

 

I criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14 

 

 
 

LIVELLI E CONTENUTI  DELLA PROGETTAZIONE  - ART. 41 DEL CODICE  
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 Documenti componenti il progetto di fattibilità tecnico-economica 

 Esso comprende i seguenti elaborati : 

 

 Relazione generale; 

 Relazione   tecnica , corredata di rilievi ,accertamenti, indagini e studi specialistici; 

 Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico  

 Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale  - VIA -; 

 Relazione di sostenibilità dell’opera ; 

Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno 

dell’opera da progettare ; 

Modelli informativi e relativa relazione specialistica ; ( art. 43 del codice ) 

Elaborati grafici delle opere nelle scale adeguate ,integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi 

Computo estimativo dell’opera 

Quadro economico di progetto 

Piano economico e finanziario di massima   per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico - privato; 

Cronoprogramma; 

Piano di sicurezza e coordinamento – stima dei costi della sicurezza ; 

Capitolato informativo   ( art. 43 ) 

Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti ; 

Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale ; 

Piano  preliminare di monitoraggio ambientale per le opere soggette a VIA ; 

Piano particellare delle aree espropriande  o da acquisire ; 

 

 

 

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 

18 



Documenti componenti il progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo,redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare,il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie 

e il cronoprogramma  coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere 

sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato per forma,tipologia,qualità,dimensione e prezzo.  

 

 Il progetto deve essere, altresì , corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti,in relazione al ciclo di  

vita dell’opera stessa. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi.   

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e pertanto descrive  compiutamente e in ogni particolare 

architettonico,strutturale e impiantistico ,l’intervento da realizzare. 

 

a)  relazione generale; 

b)  relazioni specialistiche; 

c)  elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; 

d)  calcoli  del progetto esecutivo   delle strutture e degli impianti; 

e)  piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 f) aggiornamento del  piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 g) quadro di incidenza della manodopera; 

h)  cronoprogramma ; 

i)  elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

l)  computo metrico estimativo e quadro economico 

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

n) piano particellare di esproprio aggiornato ; 

o)  relazione tecnica ed elaborati  di applicazione dei criteri ambientali minimi  CAM di riferimento, ove applicabili; 

 p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera ,recante i contenuti di cui all’allegato XVI del  d. gs. n.81/08  
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La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli estremi della verifica- 

La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto 

conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.   

IL bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere  gli estremi dell’avvenuta 

validazione del progetto posto a base di gara.  

 La verifica accerta la conformità  del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni 

competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e , se ha esito positivo ,assolve a tutti gli obblighi di deposito 

e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche ,nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile.  

Approvato il progetto esecutivo, l’opera viene messa in gara tramite procedura (aperta, ristretta o negoziata) , con il 

metodo o del massimo ribasso o con l’offerta economicamente più  vantaggiosa . 

 

Vi sarà  un bando di gara, un disciplinare di gara, un capitolato speciale di appalto e condizioni contrattuali 

proposte (art.82 )  che  costituiscono la lex specialis della gara, il primo fissando le regole di gara,il secondo 

disciplinando il procedimento,il terzo integrando le disposizioni del bando in relazione agli aspetti tecnici e sono 

vincolanti nei confronti sia dei concorrenti,sia della stazione appaltante. Tra i citati atti esiste una gerarchia 

differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara,mentre le disposizioni del capitolato possono solo 

integrare ,ma non modificare le prime.  

 

Al termine della procedura vi sarà un vincitore con il quale verrà  stipulato il contratto di appalto dei lavori, tenendo 

conto che fanno parte integrante del contratto i capitolati e il computo metrico estimativo. Successivamente, la 

stazione appaltante procede alla gara di servizi di ingegneria per affidare la direzione dei lavori, collaudo in corso 

d’opera e /o collaudo amm/vo, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) 

L’allegato 1.7 indica i contenuti e le modalità della verifica. 

ATTIVITÀ DI VERIFICA (ART. 42 DEL CODICE) 
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Preliminarmente, prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la Notifica 

preliminare ai sensi dell’art.99 del D. LGS. N.81/08 all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del 

Lavoro , nonché limitatamente ai lavori pubblici, al PREFETTO territorialmente competente . La ditta vincitrice 

trasmette alla stazione appaltante il Piano operativo di sicurezza (POS)  redatto  dal suo datore di lavoro (art.89 

comma 1 lettera h del d.lgs. N.81/08)  e la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto nella misura del 

10% dell’importo aggiudicato (art.117 del codice) . La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto. 

Al  contratto segue l’inizio dei lavori con il verbale di consegna  redatto dalla direzione lavori in contradditorio con 

l’impresa aggiudicataria , previa autorizzazione del RUP Responsabile Unico del Progetto .Entro 15 giorni dalla 

consegna all’appaltatore viene corrisposta l’anticipazione nella misura del 20 % dell’importo contrattuale. 

I soggetti affidatari dei contratti  possono affidare in subappalto (art.119 del codice) le opere o i lavori, servizi o le 

forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che ; 

 a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire ;  

b)  non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del presente libro;  

c) all‘ atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che si intende subappaltare;  

 

Il subappalto é il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parti delle prestazioni o 

lavorazioni  oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di  mezzi e rischi a  carico del subappaltatore. 

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido  nei confronti della stazione appaltante per le 

prestazioni oggetto del contratto di appalto.  

Il subappaltatore ,per le prestazioni affidate in subappalto,deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto .L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto ,alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso .  

 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI  
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Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti 

concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto  RUP per le 

fasi di  programmazione,  progettazione, affidamento e per  l’esecuzione di ciascuna procedura  soggetta al codice. 

 

 Il nominativo del  RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara , o in mancanza,nell’invito a 

presentare una offerta o nel provvedimento di affidamento diretto . 

Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi 

connessi al suo incarico .  L’ allegato 1.2  disciplina i requisiti ed i compiti del RUP per l’affidamento di appalti e 

concessioni. Il RUP ha i seguenti compiti specifici : 

 

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni  al  fine  della predisposizione del programma triennale dei  lavori  

pubblici  e  del programma triennale di acquisti di beni e servizi da adottare; predispone altresì l’elenco annuale da 

approvare ; 

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili  e nel caso di lavori la regolarità dell’intervento pubblico; 

c) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi,per l’acquisizione di intese,pareri 

concessioni , autorizzazioni, permessi comunque denominati; 

d) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore ad un milione di euro ; 

e) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ; 

f)decide i sistemi di affidamento dei lavori,servizi e forniture , la tipologia del contratto  da stipulare ,il criterio di 

aggiudicazione da adottare; 

 g) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio 

 dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.93 del codice; 

 

 

 

RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

IL RESPONBALE UNICO DEL PROGETTO  previsto dall’art. 15  del codice é il deus ex macchina dell’intera 

procedura dell’opera pubblica. 

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 
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                          RUP   RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

 
Ferma restando l’unicità del RUP ,le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli 

organizzativi,i quali prevedono la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di 

programmazione,progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. 

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase,fermo restando le funzioni di 

supervisione  ,indirizzo e coordinamento del RUP. 

 

NELLA FASE DI  AFFIDAMENTO – IL RUP 
 

a)effettua la verifica della documentazione amministrativa; 

 

b) svolge la verifica della congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ;  

 

c)svolge la verifica delle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi 

dell’art. 93 del codice ; 

 

d)dispone  la esclusione dalle gare ; 

 

e) può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche ,quando il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso ;   

 

f) Adotta il provvedimento finale della procedura ,in base all’ordinamento della stazione appaltante,quando ha il 

potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa ; 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

• NELLA FASE DI ESECUZIONE   IL  RUP : 

• AUTORIZZA IL DIRETTORE DEI LAVORI ALLA CONSEGNA DEGLI STESSI ; 

• IMPARTISCE AL DIRETTORE DEI LAVORI ,CON DISPOSIZIONI DI SERVIZIO,LE ISTRUZIONI 
OCCORRENTI A GARANTIRE LA REGOLARITA DEGLI STESSI ; 

• Assume il ruolo  di responsabile dei lavori ; 

• PRIMA DELLA CONSEGNA ,TIENE CONTO DELLE EVENTUALI PROPOSTE INTEGRATIVE DEL PIANO 
DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO: 

• Autorizza le modifiche dei contratti di appalto ,In corso di esecuzione, su proposta del direttore dei lavori; 

• Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste ; 

• irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contradditorio con l’appaltatore ; 

• Ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o  necessità ; 

• Dispone la ripresa dei lavori , non appena siano cessate le cause della sospensione; 

• Attiva la definizione di accordo bonario (art. 210) ; 

• Propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta si realizzino i presupposti;  

• Rilascia il certificato di pagamento ,previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei 
subappaltatori;  
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Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; 

Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato . 

Per  i  lavori  e  i   servizi   attinenti   all'ingegneria   e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; 

Il RUP  è individuato tra i dipendenti di ruolo e svolge i suoi compiti con il supporto dei dipendenti della stazione 

appaltante. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione e deve aver maturato una adeguata 

esperienza nello svolgimento di attività analoghe: 

 

Di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro  ; 

 

Di almeno tre anni per i contratti di importo  pari o superiore ad 1.000.0000 e inferiore a 5.382.000 

 

Di almeno cinque anni  per i contratti di importo  pari o superiore a 5.382.000 

 

Per lavori particolarmente complessi oltre a una esperienza professionale di almeno cinque anni  nell’ambito delle 

attività di programmazione,progettazione ,esecuzione di appalti e concessioni il rup deve possedere una laurea 

magistrale o specialistica  ,nonché adeguata competenza quale PROJECT MANAGER ; 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP ,e possono destinare 

risorse finanziarie non superiori all’1  percento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parete 

del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.  

 

 

 

 

 RUP - REQUISITI DI PROFESSIONALITA – per appalti,concessioni e servizi di ingegneria - 
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 - RUP REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ PER SERVIZI E FORNITURE   

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 

   
• 1 ) Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio  di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a 

costante aggiornamento ,maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare . 

• 2) Il RUP deve essere in possesso di  esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture ,attestata anche 
dall’anzianità di servizio maturata :  

• di almeno un anno per l’ importo          <  215.000 euro  

• di almeno tre anni per  l’importo  pari o superiore  a       215.000 euro  

• Per forniture e servizi con particolari caratteristiche tecniche ( dispositivi antincendio ,informatici ), la stazione 
appaltante può richiedere , oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2 , il possesso della laurea magistrale  
nonché di   specifiche   comprovate competenze. 
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Art.  114  -direzione dei lavori e dell’esecuzione  dei contratti . 

L’esecuzione dei contratti ,aventi ad oggetto,lavori ,servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli 

di qualità  delle prestazioni.  

Il RUP , nella fase di esecuzione ,si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori ,del 

coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione  previsto dal d.lgs.n.81/08  (CSE ), del 

collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed 

effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 

 

Per la direzione ed il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori ,le stazioni appaltanti nominano 

prima dell’avvio della procedura di affidamento ,su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere 

coadiuvato ,in relazione alla complessità  dell’intervento ,da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o 

più direttori operativi e da ispettori di cantiere , 

 

Il direttore dei lavori ,con l’ufficio di direzione dei  lavori , ove costituito , è preposto al controllo tecnico,contabile 

e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento , anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa 

digitale, se previsti , per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto .   

 

L’allegato II .14 stabilisce le attività ed i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di 

direttori operativi e  di ispettori di cantiere. 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI – DIRETTORE DEI LAVORI   
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La fase esecutiva  prosegue con le lavorazioni previste in progetto, delle quali verranno redatte stati di avanzamento 

in numero variabile in funzione degli importi del lavoro appaltato. 

I lavori saranno contabilizzati a misura o a corpo a secondo del contratto stipulato, tenendo conto che gli atti 

contabili predisposti e redatti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se delegati, 

avente ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti  spesa  sono i seguenti  : 

• Giornale dei lavori ,nel quale sono annotati per ciascun giorno almeno: 

• L’ordine,il modo e l’attività cn cui procedono le lavorazioni; la qualifica e il numero degli operai 

impiegati,l’attrezzatura tecnica impiegata, l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, le disposizioni di 

servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori,le relazioni indirizzate al RUP,le contestazioni,le 

sospensioni e le riprese dei lavori,le varianti ,le modifiche o aggiunte ai prezzi ;   

• Libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste , che contengono la misurazione e classificazione delle 

lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. I libretti sono aggiornati e immediatamente firmati dal tecnico 

dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure ; 

• Registro di contabilità, che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure ,nonché le 

domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Il registro è il documento 

che riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera ,  

• Sommario del registro di contabilità – può essere previsto  

• Stato di avanzamento lavori SAL che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal 

principio dell’appalto sino ad allora. E’ ricavato dal registro di contabilità ed è rilasciato nei termini indicati dal 

contratto di appalto. Ai fini del pagamento della rata di  acconto 

• Conto finale e relativa relazione. 

 

Tali atti contabili sono Atti Pubblici  a tutti gli effetti di legge. 

ESECUZIONE DEI LAVORI – DIRETTORE DEI LAVORI 
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In funzione delle condizioni climatiche o di altri motivi validi ,si potranno avere sospensione dei lavori e ripresa, 

che devono  risultare da  appositi verbali. 

 

 Si possono avere Varianti in corso d’opera (modifiche del contratto di appalto in corso di esecuzione ) determinate 

da circostanze impreviste ed imprevedibili   o per sopravvenute necessita di lavori ,servizi e forniture supplementari 

,non previsti nell’appalto iniziale per cui  occorre far fronte a lavorazioni  non previste nel progetto originario, le 

quali dovranno essere  autorizzate dal RUP ( art. 120  ) e regolarmente approvate  per poterne eseguire i lavori. 

 

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano  nuove categorie di lavori, si provvede  

alla formazione di nuovi  prezzi, desumendoli dai prezzari o in mancanza ,ricavandoli da nuove analisi .  

Il contratto può  essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 

contratto iniziale . 

 

Terminati i lavori, sarà redatto il certificato di ultimazione  in contradditorio con l’impresa appaltatrice, a cui 

seguirà poi la redazione della stato finale ed entro sei mesi dalla ultimazione, il collaudo finale. 

 

 La stazione appaltante ha facoltà di sostituire    il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione 

per lavori di importo pari o inferiore ad un milione di euro . Viene emesso entro tre mesi dal direttore dei lavori dalla 

data  di ultimazione dei lavori .   

 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine ,il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

 

Con il collaudo la stazione appaltante prende in consegna l’opera e si chiude l’iter dell’opera pubblica. 

ESECUZIONE DEI LAVORI – FASE FINALE DEI LAVORI 

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 
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 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – COLLAUDO STATICO  

ITER DI UN’OPERA PUBBLICA 

Il  collaudo ha lo scopo di verificare ed accertare che l’opera o il lavoro sia stata eseguita a regola d’arte ,secondo il 
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche ,nonché le eventuali perizie di variante ,in conformità  del 
contratto e degli eventuali atti di sottomissione debitamente approvati . 

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore. Il collaudo comprende anche 
l’esame delle riserve dell’esecutore . Le operazioni di collaudo sono completate con l’emissione del relativo 
certificato entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. All’esito positivo del collaudo negli appalti 
di lavori entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo e  
provvede allo svincolo della cauzione definitiva. 

COLLAUDO   STATICO  ( capitolo 9  N.T.C. 2018 -  legge reg. n. 9/1983 )                                                            
Il collaudo statico è di regola eseguito in corso d’opera. 

E’ effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018 e 
Circolare n.7 del 21/01/2019 C.S.LL.PP. ). Sono altresì sottoposti a collaudo statico gi interventi di miglioramento e 
adeguamento sugli edifici esistenti .Il collaudatore in corso d’opera nominato dal committente controlla prima 
dell’inizio dei lavori ,i calcoli statici   ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo . Il 
collaudatore  provvede ,inoltre unitamente al Direttore dei lavori  e al Costruttore,al controllo dei particolari  
esecutivi . 

Per le strutture in cemento armato ,il collaudatore sempre unitamente al direttore dei lavori  e al costruttore deve 
verificare i dettagli costruttivi ,prima della esecuzione dei vari getti. Il Collaudatore nell’ambito  della propria 
discrezionalità potrà richiedere : prove di carico , prove su materiali messi in opera, anche mediante metodi non 
distruttivi, monitoraggio programmato di grandezze significative  del comportamento dell’opera da proseguire 
,eventualmente ,anche dopo il collaudo della stessa .  Il collaudatore dovrà esaminare la relazione a struttura ultimata 
del direttore dei lavori  ed  i risultati di eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori . 

L’attività di vigilanza e controllo si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi anche ai sensi e per gli effetti 
della legge n.64/1974 .  Tale certificato è valido anche  ai fini e per gli  effetti della legge n.1086 del 05/11/1971 .  

 Le  opere  non possono essere poste in esercizio prima  dell’effettuazione del  collaudo statico .  
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GRAZIE  
PER L’ ATTENZIONE 

 
Ing. Vincenzo Fraiese D’Amato 

ing.enzo@frajese.it  
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